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Termistö ja lyhenteet 
APS Advanced Planning and Scheduling 
Edistyksellinen suunnittelu ja aikataulutus 
BI  Business Intelligence 
Liiketoimintatiedon hallintaohjelma. Yhdistää 
ja analysoi edellä mainittujen ohjelmien 
keräämiä tietoja yrityksen johdon tarpeisiin. 
BOM Bill of Materials 
Materiaalinhallintaluettelo hankintoja varten 
C-CEI   Customer-Centered ERP Implementation 
Asiakaskeskeinen resurssien käyttö ja 
tarvesuunnittelu toiminnanohjausjärjestelmän 
avulla. 
Client (Asiakas) -ohjelma Ohjelma, jonka kautta Masters-ohjelmaa 
käytetään työasemalta käsin. 
CRM  Customer Relationship Management 
Asiakkuudenhallinta, osto- ja 
myyntiasiakkaat. 
ERP  Enterprise Resource Planning  
Toiminnanohjausjärjestelmä, joka pyrkii 
yhdistämään yrityksen eri toiminnot, kuten 
osto- ja myyntitoiminnan, 
tuotannonsuunnittelun ja seurannan, 
varastotoiminnot, laadunohjauksen,  
henkilöstö- ja taloushallinnon. 
HR  Human Resource 
Henkilöstöhallinta, henkilöstöresurssien 
hallinta. 
    
 
Integrointi Tietojärjestelmien yhdistämistä ja toimintaa 
keskenään. 
MES  Manufacturing Execution System  
Tuotannon suunnitteluohjelma. 
MPS  Master Production Schedule 
Tuotannon aikataulutus. 
MRP  Material Requirements Planning  
Materiaalin tarvesuunnittelu (osa 1 ERP:ssa). 
MRP II  Manufacturing Resource Planning  
Tuotannon resurssien suunnittelu (osa 2 
ERP:ssä). 
Pilvipalvelu Toimittajan palvelimella oleva virtuaalinen 
osio, johon voidaan asentaa kaikenlaisia 
ohjelmia ja tallentaa tietoa. 
Relaatiotiekantaohjelma Tietoja yhdistävä tietojärjestelmän ohjelma, 
josta saadaan tietoja kyselyillä tietokannoista. 
Räätälöinti Ohjelma tai sovellus, joka on projektissa 
muutettu erityisesti tiettyä asiakasta varten. 
SaaS Software as a Service 
Tietojärjestelmä pilvipalveluna tarjottuna. Ks. 
pilvipalvelu. 
SQL IBM Oy:n kehittämä relaatiotietokantaohjelma 
tietokantoja varten. 
Windows Microsoft Oy:n kehittämä tietokoneen 
maksullinen käyttöjärjestelmä, eri versioina. 
WMS  Warehouse Management System 
Varastonhallintajärjestelmä. 
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1 Johdanto 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selventää, mikä on kokonaisvaltainen 
toiminnanohjausjärjestelmä ja mitä asiakkaan ja myyjänkin näkökulmista 
järjestelmän hankinnassa pitää ottaa huomioon. Tämä työ sisältää monia 
myyjäyrityksille tärkeitä näkökohtia, jotka parantavat myyjien toimintaa asiakkaan 
palvelussa ja toiminnanohjausjärjestelmien myynnissä. 
 
Olen valinnut aiheeni 15-vuotisen työkokemukseni ja kiinnostukseni perusteella. 
Olen työurallani havainnut monia puutteita toiminnanohjausjärjestelmän 
tarpeellisuuden määrittelyissä, käyttöönotoissa sekä toiminnanohjausjärjestelmien 
projektien toteuttamisessa. Kokemukseni mukaan tarjoaja ei aina tunne riittävästi 
asiakkaansa liiketoiminta-aluetta.  Asiakkaalla ei ole tarvittavia taloudellisia ja 
henkilöstöresursseja hankintaan ja hankinta-aikataulut ovat liian kireitä. Projektin 
vetovastuut ovat epäselvät ja siihen ei panosteta tarpeeksi. Järjestelmää ei 
hankita henkilökohtaiseen vaan organisaation kokonaistarpeeseen. Koska 
yritykset ovat varsin erilaisia, ei ole olemassa yhtä tiettyä tarkkaa hankintamallia 
eikä mielestäni ole suoraan sopivaa ohjelmaa, joka sopisi kaikille sellaisenaan. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa on seitsemän vaihetta: tarpeiden 
määrittely, vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämien, palveluntarjoajan haku, 
vaihtoehtojen arviointi, ostovaihe, kokemus- ja käyttövaihe sekä jatkokehitys 
päivitysversioineen. Jos alussa tehdään virheitä suunnittelussa tai jätetään jokin 
osa tai osia määrittelemättä, se kertaantuu jatkoprosessissa.  
Työssä käsitellään erityisesti niitä asioita, jotka liittyvät yritysten todellisten 
tarpeiden hahmottamiseen sekä toiminnanohjausjärjestelmän suunnitteluun ja 
käyttöönottoon. 
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Opinnäytetyössä on ollut merkittävänä apuna järjestelmätoimittajan BSP 
Consulting Finland Oy:n puolelta toimitusjohtaja, SAP-asiantuntija Marjariitta 
Wakkola. Asiakkaan näkökulmaa tähän työhön ovat tuoneet VIP-Juicemaker Oy:n 
järjestelmävastaava Ari Ruotsalainen,  Abloy Oy:n ERP projektipäällikkö Mervi 
Hiltunen  ja Wisconsulting Oy:n toimitusjohtaja, yrityskonsultti Marjut Rautiainen.  
Tietojärjestelmien hankinta Suomessa 2013 tutkimuksen mukaan yritysten 
yleisimmät syyt epäonnistumiseen olivat aikataulun ja budjetin pettäminen. Myös 
viestinnälliset syyt ja kommunikaation puute oli hyvin yleistä. Kolmasosa ei 
varmista sitä, että jatkossa toimittajan voi vaihtaa. Ohjelmatoimittajat kokevat 
ongelmana kommunikaation puutteen, erilaiset näkemykset projektin sisällöstä ja 
sen, että aikataulut eivät pidä. Onnistuneessa toiminnanohjausjärjestelmän 
hankinnassa hankintavaihe on resursoitu kunnolla ja hanke valmisteltu ennakkoon 
hyvin. (TTL ry 2013.) 
Erityisesti pienissä yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmien hankkiminen on 
haasteellista. Monet toiminnanohjausjärjestelmät on suunniteltu isommille 
kaupallisille yrityksille. Monelta pieneltä toimijalta puuttuu tietotekniikkastrategia, 
jossa ohjattaisiin ohjelmistojen suunnittelua ja hankintaa. Pienyrityksellä ei ole 
resursseja eikä tietotaitoa toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseen. Pahimpana 
uhkana saattaa olla, että yritys hankkii järjestelmän, joka huonontaa toimintaa.  
(Kettunen & Simons 2001, 11.) 
Haluan herättää myös keskustelua aiheesta. Monet asiat ovat jo kunnossa, mutta 
edelleen on monia asioita, joita järjestelmän hankinnassa jätetään huomioimatta. 
Toiminnanohjausjärjestelmää hankkivan yrityksen tietotaito on huono ja 
epäonnistunut hankinta voi koitua yritykselle kohtalokkaaksi. Hankintapäätöksen 
tulee perustua yrityksen liiketoimintastrategiaan. (PC-käyttäjät ry. 2009.) 
ERP -järjestelmän tai kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on 
yksi laajimmista ja riskialteimmista hankkeista yrityksen toiminnan kehittämisessä. 
Suuri ja merkittävä osa hankkeista epäonnistuu ja suurin piirtein vain joka kolmas 
tai neljäs saavuttaa suunnittelun tuloksena tehdyt tavoitteet. Tämä johtaa yleensä 
suuriin liiketaloudellisiin ongelmiin, joita ei ole helppoa korjata jatkossa. Hyvällä 
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ennakkosuunnittelulla, tarpeiden kartoituksella sekä koko projektin tarkalla 
läpiviemisellä tämä vaara vähenee. (Lampi 2013, A8.) 
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2 Toiminnanohjausjärjestelmä 
 
2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän kehitys ja tehtävät 
 
Yrityksien toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen työkalu toiminnan ja tuotannon 
ohjaukseen ja koko kontrollin ylläpitämiseen. Toiminnanohjausjärjestelmien 
kehitys yrityksissä on saanut alkunsa 1960-luvulla varastonhallinnasta. Tuolloin 
ohjelmat olivat räätälöityjä kunkin yrityksen tarpeisiin. 
1970-luvulla siirryttiin materiaalitarvesuunnitteluun ja -laskentaan. 1980-luvulla 
mentiin askel eteenpäin ja järjestelmiin liitettiin varaston-, tuotannon- ja 
jakelunhallinta. 1990-luvulla järjestelmiin tulivat mukaan projektin-, talous- ja 
henkilöstönhallinta sekä sähköinen kaupankäynti. Oikeastaan vasta 1990-luvulla 
alettiin puhua kokonaisvaltaisista toiminnanohjausjärjestelmistä. (Logistiikan 
Maailma 2013). Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet vuosikymmenien 
varrella melkoisesti, kuten alla olevasta kuviosta voi todeta.  
 
Kuvio 1. Toiminnanohjausjärjestelmien kehittyminen. (Logistiikan Maailma 2013.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmiä on kehitetty lähinnä suurille yrityksille ja 
organisaatioille ja niiden tarpeisiin. Kehitys ja kilpailun koveneminen on kuitenkin 
johtanut toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon myös pk-yrityksissä. Nämä 
ovat kuitenkin vaikeassa asemassa käyttöönoton osalta, koska suurille yrityksille 
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suunnatut raskaat ja kalliit järjestelmät eivät sovellu parhaalla mahdolliselle tavalla 
pk-yrityksien tarpeisiin. Tämän lisäksi pk-yritysympäristö asettaa teknillisesti ja 
toiminnallisesti erilaisia vaatimuksia kuin mihin suuremmissa ja jo 
perusvalmiuksiltaan kehittyneemmissä yrityksissä törmätään. (Kettunen & Simons 
2001, 40.) Toiminnanohjauksen tietojärjestelmiä kutsutaan yleisesti ERP- 
järjestelmiksi (Enterprise Resource Planning, yrityksen toimintojen ja resurssien 
suunnittelu). ERP koostuu useista erilaisista moduuleista ja sanana ERP on 
levinnyt yleisesti, ja tiedetään, että sillä tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmää. 
(Tieke ry 2005.) 
Toiminnanohjausjärjestelmien ohjelmistokehityksestä vastasivat aluksi 
ohjelmistotalot tai yritykset itse. MRP-konseptien päälle alettiin liittää 1990-luvun 
alussa (kuvio 1) yrityksen muiden osa-alueiden järjestelmiä ja ohjelmistojen, kuten 
esimerkiksi taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon osa-alueet. Tällä tavalla 
päädyttiin nykyiseen ERP -konseptiin ja siten ERP:n pääasiallisena kehitystyön 
pohjana voidaan pitää MRP- ja MRP II ohjelmistoja. (Kettunen & Simons 2001, 
46.) Toiminnanohjausjärjestelmä pyrkii yhdistämään yrityksen eri toiminnot kuten 
osto- ja myyntitoiminnan, tuotannonsuunnittelun ja -seurannan, varastotoiminnot, 
laadunohjauksen ja henkilöstö- ja taloushallinnon. 
Järjestelmien avulla ylläpidetään perustietoja ja eri osastojen tapahtumatietoja 
sekä hoidetaan eri toimintojen vaatimaa tietojen hallintaa, suunnittelua ja ohjausta. 
Toisin sanoen toiminnanohjausjärjestelmä on integroitu tietojärjestelmä, joka 
yhdistää koko yrityksen osastot toimivaksi kokonaisuudeksi. Jossain tapauksissa 
jopa jonkun konserniyhtiön kaikki tytäryhtiöt ovat samassa järjestelmässä, joten 
seuraaminen, ylläpito ja raportointi ovat siten helpompaa ja keskitetty talous-
hallintaan ja johdolle. (Visma 2013.)  
Seuraamista vaikeuttaa esimerkiksi eri valuutta eri maissa, mutta hyvä 
toiminnanohjausjärjestelmä kykenee hallitsemaan myös näitä seikkoja. 
Edellä mainitut asiat olen kokenut aiemmassa työssäni kansainvälisessä 
konserniyhtiön Byggma Group As:n tytäryhtiössä Sasmox Oy:ssä, jolla on 
tytäryhtiöitä eri maissa ja valuutat vaihtuvat. Sasmox Oy on lopettanut toimintansa 
vuonna 2009. (Byggma Group 2013.) 
12 
 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä tukee yrityksen liiketoiminnan toimintaketjua kuten 
valmistusta, jakelua, henkilöstöhallintoa, palkanlaskentaa, prosessihallintaa ja 
rahoitusta. Tarkoituksena on toiminnan tehokkuus mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. ERP -järjestelmässä yrityksellä on kaikki tieto reaali-
aikaisesti käytössä joka osastolla. Jos yritys käyttää ERP -järjestelmää 
tehokkaasti, sitä voidaan kutsua myös yrityksen liiketoimintastrategiaksi, joka 
yhdistää osastojen toiminnot tehokkaasti ja optimoi yrityksen resurssit.  
(Iskanius & Juuso 2009, 10–11.) 
 
2.2 Toiminnanohjausjärjestelmän osat  
 
ERP:n lisäksi kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä voi sisältää erikseen 
tai integroituna erilaisia ohjelmia moduuleina, kuten esimerkiksi asiakkuuden 
hallintaohjelman (CRM), tuotannon ohjausjärjestelmän (MES), materiaalin 
hallintajärjestelmän (MRP), kirjanpitoa, laskutusta ja jopa henkilöstön työajan 
seurannan ja kulunvalvonnan.  Toiminnanohjausjärjestelmään voidaan integroida 
näiden lisäksi monia muitakin ohjelmia. (Kettunen & Simons. 2001. Tieke 2005.)  
Toiminnanohjausjärjestelmä voi olla hyvin monipuolinen. Sen kaikki osat ovat 
yhteydessä toisiinsa ja näin tieto on reaaliaikaista joka osastolla. Tieto on 
kerätty yhteen ja se on helposti saatavilla ja analysoitavissa. Pienellä lisätyöllä 
toiminnanohjausjärjestelmän osat voidaan liittää myös mahdolliseen yrityksen 
olemassa olevaan tietojärjestelmään tai muihin ohjelmiin. Tämä tekee 
toiminnanohjauksen osista joustavia toiminnan määrittelemiseksi. (Kettunen & 
Simons 2001.) 
Melkein kaikkien toimittajien toiminnanohjausjärjestelmien ohjelmointikoodia voi 
jopa muuttaa ostajan ympäristöön sopivammaksi. Näin yleensä käykin, koska 
suoraan toimivia ohjelmia on harvassa tai ei ollenkaan. Tosin tämä muutostyö 
maksaa erikseen työn teettäjälle ja on yleensä arvokaskin muutos.   
Kun järjestelmä toimii, sen edut näkyvät erityisesti toimintojen sujuvuudessa ja 
raportoinnin helppoudessa. (Granlund & Malmi 2004, 130–132.) 
Kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän perustana on relaatiotieto-
kantainen kyselykieli (SQL, International Business Machine Ltd:n kehittämä, 
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standardoitu kyselykieli), ohjelma, jonka tietokannat yhdistelevät reaaliajassa 
tietoja keskenään ja toimittavat haku- tai kyselytiedon käyttäjälle. Esimerkiksi 
myyjä tarkistaa toiminnanohjausjärjestelmän myyntiruudun kautta tietyn tuotteen 
varastosaldon.(InventoryOps.com 2014.) 
Kysely menee myyjän tietokannan kautta varaston tietokantaan, järjestelmä tekee 
ohjelmoidun kyselyn ja antaa vastauksen parin tietokannan kautta. SQL- 
kyselykieltä on sittemmin kehitetty edelleen ja nykyisin on monia SQL- 
kyselykielitoimittajia, joista suurin toimittajista on Microsoft. 
Ongelmalliseksi järjestelmien valinnan tekee se, että järjestelmien toimittajia on 
monia satoja. Suurimmat, kansainväliset toiminnanohjausjärjestelmien toimittajat 
ovat saksalainen SAP AG, yhdysvaltalainen Oracle Ltd ja Infor Global Solutions. 
Näistä SAP ja Oracle Ltd ovat liikevaihdoltaan mitattuna suurimmat yhtiöt. (Apps 
Run ERP 2013.) 
Pohjoismaiset yritykset suosivat Microsoftia, SAPia ja Oraclea (kuvio 2). 
Microsoftin liiketoimintasovellusten johtaja Iikka Lindroos kertoo Tietoviikon 
haastattelussa, että pk-markkinoilla näkyy se, etteivät järjestelmät enää vastaa 
tarpeita. Microsoft on myös onnistunut Lindroosin mukaan myymään 
järjestelmiään monen kansainvälisen yrityksen suomalaiselle tytäryhtiölle. Vaikka 
järjestelmien hinta vaikuttaa valintaan, raha ei kuitenkaan ole Lindroosin mielestä 
useimmille ratkaiseva valintakriteeri. Hän uskoo, että järjestelmävalinnassa 
kiinnitettään alkukartoituksen jälkeen huomiota ennen muuta toiminnallisuuteen. 
(Tietoviikko 2008.)  
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Kuvio 2. Microsoft ja SAP ovat pohjoismaisten yritysten suosikit. (Tietoviikko 
2008.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmiä toimittavat monet eri toimittajat. Vuonna 2008 
pohjoismaisten yritysten suosikit ovat olleet Microsoft ja SAP. Yritykset käyttävät 
myös Oraclea, Lawsonia ja Vismaa.  Nykyisin on markkinoille tullut mukaan ns. 
vapaan ohjelmointikielen toiminnanohjaussovelluksia, jotka pystyvät nyt jo 
kilpailemaan vakavasti markkinaosuuksista. Vapaan ohjelmointikielen 
toiminnanohjaussovelluksilla on kuitenkin vielä yhteensopivuusongelmia suurten 
ohjelmatoimittajien kanssa ja päivityspulmia monen ylläpitäjän vuoksi. Suomessa 
suurimmat ohjelmien tekijät ovat SAP Finland ja Microsoft Dynamics NAV, mutta 
markkinat ovat myös jakaantuneet useammalle pienemmälle yritykselle. 
(Tietoviikko 2008.) 
Microsoftin liiketoimintasovellusten johtaja Ilkka Lindroos (Tietoviikko 2008) sanoo, 
että järjestelmää hankittaessa asiakkaat haluavat helppokäyttöisyyttä, 
laajennettavuutta ja liitettävyyttä (MS Windows maailma). Asiakkaat haluavat ottaa 
myös sidosryhmät paremmin mukaan. 
Kuviossa 3 on Suomen suurimman toimittajan, SAP Oy:n SAP tietokantarakenne. 
Keskellä on ohjelma ja tietokantamoottori SQL, jotka hallinnoivat ja ohjaavat 
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tietojen virtaa eri moduuleiden välillä. Rakenne kuvassa näyttää, miten tilaajalle 
annetaan mahdollisuus edetä hankinnassa joko koko paketilla tai hankkimalla vain 
osan moduuleista. Ydin on aina mukana ja sen ympärille kerätään tarvittavat osiot. 
(Wiki WP 2013) 
 
 
Kuvio 3. SAP-moduulit ja yhteys käyttäjiin. (Wiki WP 2013.) 
 
2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän toiminta 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä toimii integroitujen tietokantojen, reaaliaikaisesti 
keskenään ”keskustelevien” tietokantajärjestelmien, tietojen ja tilanteen 
yhdistelevänä järjestelmänä. Toiminnanohjauksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 
tietojen saaminen tietokannasta toiselle ja tietojen yhdistäminen. Asiakkaan 
soittaessa ja tilatessa tuotteita yrityksen pitää pystyä heti sanomaan 
myyntiosastolla varastotilanne ja tekemään asiakkaalle toimitusaikasuunnitelma. 
Mikäli tuotteita ei ole varastossa, tilauksesta menee tieto tästä tuotantoon. 
Tuotanto sitten tekee tuotantosuunnitelman ja -aikataulun (MPR-, MRP II -, MPS- 
ja MES-osioilla) ja siitä tulee ilmoitus myynti- ym. osastoille asiakkaille (CRM -osio) 
ilmoitusta varten. 
Taloushallinto pysyy samalla ajan tasalla varastotilanteesta (WMS -osio), 
materiaalihankinnasta (BOM -osio) tuotantoa varten, myynnin tilanteesta, 
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viivästyksistä ja toimituksista. Näin vaikutetaan myös henkilöstöhallintaan (HR), 
laskutukseen, ostoihin, kuljetuksiin – koko logistiikkaan ja kirjanpitoon. 
Kokonaisuus on helpommin hallittavissa oikeilla järjestelmillä oikeissa paikoissa 
toimivalla tavalla. Näin saadaan myös tärkeitä tietoja yrityksen johtoa varten 
(Business Intelligent; BI -osiolla). 
Lainsäädännön ja taloushallinnan (kirjanpito, laskutus ja muut taloustiedot) 
tarpeista syntyneet talouden, materiaalin ja tuotannon järjestelmät (MRP ja MRP 
II) ovat oleellinen perusta toiminnanohjausjärjestelmälle (Logistiikan Maailma 
2012).  Edellä mainittujen vaatimukset ovat yrityksille varsin samankaltaisia ja se 
on mahdollistanut tekemään toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat jokseenkin 
sopivia suurelle osalle yrityksiä.  
Jokaisen yrityksen toiminta on yksilöllistä ja siten toiminnanohjausjärjestelmä 
täytyy räätälöidä jokaiselle yritykselle sopivaksi yrityksen varsinaisen toiminnan 
määrittelyiden mukaan.  Kun toiminnanohjausjärjestelmiä päivitetään uudempiin 
versioihin, saattavat yrityksen räätälöinnit vaikeuttaa päivitystä ja samalla lisätä 
kustannuksia. Myös mahdolliset muutostyöt nostavat kustannuksia. (Iskanius & 
Juuso 2009, 29, 32, 46.) 
SAPin suurasiakkaiden myyntijohtaja Petri Niittymäki (Tietoviikko 2008) 
kommentoi haastattelussa, että perustoiminnanohjausjärjestelmien lisäksi esim. 
pankki- ja vakuutusalalla otetaan entistä enemmän käyttöön toimialakohtaisia 
sovelluksia. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmät saatetaan korvata 
valmisohjelmistoilla. 
Tietokone-lehdessä Samuli Kotilainen (2012) kertoo miten epäonnistunut ERP-
projekti vei ison yrityksen kaaokseen ja aiheutti valtavia rahallisia menetyksiä. 
Hankinnan tehneen yrityksen mukaan toimittaja palkkasi projektiin epäpäteviä 
henkilöitä. Suunnittelu ja toteutus olivat epäonnistuneet ja se tuli maksamaan 
yritykselle kymmeniä miljoonia. (Kotilainen 2012.) 
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3 Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta vaatii tietotaitoa yrityksen varsinaisesta 
liiketoiminnasta sekä myös yrityksen IT-osaston sen hetkisistä mahdollisuuksista 
toteuttaa järjestelmän toimiminen. Marjariitta Wakkola (2013) ja Ari Ruotsalainen 
(2013) vahvistavat haastatteluissa, että toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 
asettaa yrityksen varsinaiselle toiminnalle uusia haasteita ja myös uusia 
toimintatapoja. Wakkolan mukaan yrityksen johdon sitouttaminen hankintaan on 
hyvin tärkeää. Kokonaisvaltaisen projektin eteenpäinvieminen ei onnistu ilman 
johdon sitoutumista. Jos johto ei sitoudu, niin prosessia ei kannata jatkaa vaan se 
tulisi keskeyttää, korostaa Wakkola. Ruotsalainen tähdensi hankintaprosessissa 
asiantuntijoiden käyttöä, jopa ulkopuolisen tahon käyttöä, jos osaamista ei ole 
yrityksen sisällä.  
Suomalainen ohjelmistoyritys EMCE Solutions Partners Oy teki keväällä 2013 
tutkimuksen toiminnanohjausjärjestelmien haasteista ja käytöstä suomalaisissa 
sovellus- ja ohjelmistoalan pk-yrityksissä. Pidän tehtyä tutkimusta soveltuvana 
myös muiden alojen pk-yrityksiin. Kyselystä näkee suoraan, miten 
toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa ei ole suunniteltu eikä arvioitu 
kannattavaksi yritykselle. Mielestäni tarkempi analysointi olisi paikallaan tai ainakin 
asiantuntevampi konsultointi tarveharkinnalle. Tosin tässä myös ollaan 
oikeaoppisesti kriittisiä hankinnan suhteen omaan liiketoimintaa nähden. Yhdyn 
kuitenkin siihen, kuten haastattelussa toimitusjohtaja Markus Backlund (Tietoviikko 
2013, 8) toteaa, että hänen mielestään pienikin yritys, ohjelmisto- tai 
sovelluspuolella, hyötyy toiminnanohjausjärjestelmästä ja tämän tarkemman 
tutkimukseen ottaminen selvittäisi asian. 
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Kuvio 4.                                                      Kuvio 5. 
ERP:n käyttöaste ja hyödyntäminen (Tietoviikko-lehti 16, 8.) 
 
Kuvio 6. ERP:n hyödyntämisen haasteet. (Tietoviikko-lehti 16, 8.) 
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3.1 Tarvesuunnittelu 
 
Tarve hankkia toiminnanohjausjärjestelmä herää joskus uudistustarpeesta, ideasta 
tai toiminnan tehostamistarpeesta. Itselläni on kokemusta tilanteesta, jossa uusi 
innostunut toimitusjohtaja on tuonut yritykseen idean uuden järjestelmän 
hankkimisesta. Toisessa tapauksessa oli olemassa vanhentunut järjestelmä, 
toisessa taas voitiin aloittaa hankinta puhtaalta pöydältä ilman rasitteita vanhasta 
järjestelmästä. 
Mervi Hiltunen (2013) Abloy Oy:stä kertoi toiminnanohjausjärjestelmien hankinnan 
lähtevän aina tarpeen kartoituksesta. Aina ensin pitäisi selvittää, mitä hyötyä 
järjestelmästä olisi juuri tässä yrityksessä. Tämä on tärkeää ja kuten aikaisemmin 
olen maininnut yrityksen toiminta voi halvaantua tai jopa mennä konkurssiin 
vääränlaisen, kalliin hankinnan vuoksi. Jos määrittely tehdään virheellisin tai 
puutteellisin tiedoin, tämä tuottaa hyvinkin kalliita suunnankorjauksia hankinnan 
muissa vaiheissa, kertoo Hiltunen.  
Vaarana on siis monenlaisia ongelmia; vääränlainen mitoitus, vääränlainen 
järjestelmä tai vääränlaiset osiot tai kokonainen järjestelmä. Jopa koko hankinta 
voi olla turha yrityksen toimintaa ajatellen. Se mikä toimii yhdessä yrityksessä, ei 
välttämättä toimi toisessa. Saman alan yritykset yleensä löytävät toisistaan 
asiantuntija-apuja, mutta useimmat eivät tee tällaista yhteistyötä alalla olevan 
kilpailun vuoksi.  
Hankinnan arvo on oltava alusta alkaen mukana suunnittelussa. 
Hyvin usein ennakkolaskelmat ja toteuma ovat eriävät. Eriävyydet johtuvat 
monesti jälkitoimenpiteistä, joita ei ole pystytty ennakoimaan talousarviossa. 
Hankinnan arvo on todellisuudessa saattanut nousta jopa kaksinkertaiseksi 
aiotusta ja tämä on vaikeuttanut pienen yrityksen toimintaa.  
Konsultti Marjut Rautiainen (2013) korosti haastattelussa tarvesuunnittelua. 
Rautiaisen mukaan yrityksen omassa organisaatiossa ei useinkaan ole osaamista 
suunnitteluun eikä varattu budjettiresursseja ulkopuolisen asiantuntemuksen 
ostoon. Hyvä asiantuntija osaa myös arvioida hankinnan kustannukset, jotka hyvin 
usein menevät vikaan hankintaa tehtäessä. Rautiaisen mielestä asiakasyrityksissä 
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ei aina nähdä kokonaiskuvaa hankinnassa ja ajatellaan enemmän vain omaa 
osastoa, järjestelmän tuomia etuja ja muutosvastarintaa. On yleistä, että tietämys 
tietojärjestelmistä on heikkoa ja väärinkäsitykset ovat yleisiä. Loppukäyttäjiä tulisi 
kuunnella tarkasti ja ottaa heidän toiveensa huomioon, sillä hankittavan 
järjestelmän tulisi palvella heitä mahdollisimman hyvin. 
Tarvesuunnittelussa on myös tärkeää, että päätetään miten lähdetään liikkeelle. 
Tärkeä päätös on, hankitaanko osa- vai kokonainen toiminnanohjausjärjestelmä. 
Yhtä tärkeää on myös päättää miten ja keneltä hankinta tehdään. Hankinnan 
alkuvaiheessa on kartoitettava, hankintaanko järjestelmä vuokrattuna, leasingilla 
vai avaimet käteen -vaihtoehdolla. 
Hankinnan määrityksessä voidaan jo pelkällä tavallisella SWOT-analyysillä 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) määritellä hankinnan vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tämän analyysin käyttäminen on helppoa, 
mutta vaatii tietenkin rohkeutta olla rehellinen näitä osa-alueita arvioitaessa. 
Analyysin avulla tulee yleensä esille myös muita yrityksen toiminnassa hyviä ja 
huonoja sekä parannettavissa olevia asioita, joten se kannattaa tehdä muutenkin 
tasaisin välein.  
SWOT-analyysin tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle 
pitää tehdä. Analyysillä yritys voi pohtia toiminnanohjausjärjestelmän järkevyyttä ja 
tarkoituksenmukaisuutta. Kannattavuuslukemat hankinnasta seuraavat sitten 
samaa suuntausta ja yhdessä nämä antavat suunnan suunnitelmien etenemiselle.  
 
Arviointi ja määritykset voidaan laskea myös olemassa olevilla kaavoilla, 
esimerkiksi C-CEI -menetelmällä, joka on kotimainen Tampereen teknillisen 
yliopiston kehittämä tuote. C-CEI -menetelmällä asiakasyritykset saavat 
tarpeisiinsa vaatimusmäärittelyn tukemaan yrityksen hankintapäätöstä. C-CEI- 
menetelmällä on tarkoitus pienentää yrityksen riskejä väärän 
toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisessa ja toivottavasti myös estää 
järjestelmän hankinta kokonaan, mikäli tulokset viittaavat siihen. Menetelmä on 
vaatimusmäärittely ja se antaa tuloksia yrityksen kannattavuuden ja tuloksen 
parantamiseksi. Vaatimusmäärittelyyn pitää sisällyttää yrityksen toiminnasta tietoja 
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ja se ottaa huomioon myös henkilöresurssien käytön toiminnan parantamisessa. 
(Iskanius & Klaavu 2009, 6-7.) 
Menetelmä sisältää kolme analyysiä: yrityksen toimintaympäristö, yrityksen 
toimintoanalyysi ja yrityksen riskianalyysi. Nämä tarkoin määritellyt analyysit 
etsivät yrityksen kriittiset pisteet, jotka pitää parantaa tavalla tai toisella. Sitten 
menetelmä tarkastelee vielä kriittiset pisteet ja arvioi niitä. Resurssit voidaan 
entistä tarkemmin suunnata niille alueille, jotka niitä tarvitsevat. C-CEI -menetelmä 
on kehitetty molemmille osapuolille ja näin toimittajatkin saavat tarkempaa tietoa, 
mikäli haluavat ottaa niitä käyttöön, mihin asiakkaan osa-alueille voivat panostaa 
toiminnanohjausjärjestelmänsä moduulit ja kehitystyön. (Iskanius & Klaavu 2009,  
6-7.) 
Menetelmä on verrattain uusi ja järjestelmästä ei ole vielä omakohtaista 
kokemusta. Siinä on monta tuttua asiaa kiteytettynä ja toivon menetelmän 
ratkaisevan asiakasyrityksen kannalta vaikeimpia kysymyksiä. Vaarana on se, että 
osa tärkeästä tiedosta saattaa jäädä analysoimatta. Toisaalta taas materiaalivirrat 
ja toimintatavat tulevat analysoiduksi. Analysointi kertoo vakavat puutteet, jos ne 
eivät ole olleet jo tiedossa tai jos puutteet ovat tulleet esille huonoina tuloksina.  
Tällaisissa tapauksissa C-CEI -menetelmä ja ohjelma ovat paikallaan. Yksi 
keinoista voi näin olla toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tai olemassa olevan 
uusiminen. Erilaisten menetelmien ja ”apuohjelmien” tulo markkinoille auttaa 
tulevaisuudessa tekemään paremmin toiminnanohjaushankinnan ratkaisuja.   
Kuviot 7 ja 8 osoittavat, että toiminnanohjausjärjestelmä on ollut käytössä jo 33 
prosentissa suomalaisista yrityksistä keväällä 2012. Suurin osa järjestelmistä on 
teollisuuden ja tukkukaupan aloilla. Näille aloille toiminnanohjausjärjestelmät tai 
tietyt moduulit (MES, CRM, MPR, ERP, MPS jne.) suunniteltiin alun perin ja ne 
ovat vieläkin edellä muita käyttöönotossaan. Ohjelmisto- ja sovellustuotanto ovat 
vielä kaukana näiden alojen käyttöasteista. Hallinnon alalla on tapahtunut suurin 
kasvu järjestelmien käytössä. 
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Kuvio 7. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö yrityksissä.  (Tilastokeskus 2009.) 
Kuviosta 8 näkee, että suuruusluokaltaan yli 100 työntekijän yritykset ovat ottaneet 
käyttöön enemmän kuin pienet toiminnanohjausjärjestelmiä liiketaloudellisen 
rakenteensa vuoksi. Suurempien yrityksien taloudellista tilannetta ja tuottavuutta 
on vain yksinkertaisesti helpompi hallita näiden ohjelmien avulla. 
Toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä (Tilastokeskus 2012) huomaa, miten 
hitaasti järjestelmien käyttöönotto on sujunut tällä vuosituhannella, vaikka tekniikka 
laitteistoissa ja tietotekniikka ovat menneet eteenpäin suurin askelin. Samoin 
laitteistot ovat monipuolistuneet tabletteihin ja älypuhelimiin. Samat, yhteen kootut 
asiat saadaan nykyisin mihin laitteeseen tahansa. 
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Kuvio 8. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö yrityksissä. (Tilastokeskus 2012.) 
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Järjestelmän voi nykyään jo myös vuokrata tai sopia leasing-sopimuksen ohjelman 
käytöstä. Tämä tarkoittaa, ettei järjestelmää hankita yritykselle ostamalla, vaan 
maksetaan ohjelman ja palvelintilan käytöstä toimittajan osoittamasta tilasta. 
Palvelintilaa vuokratessa asiakas ei maksa mitään ohjelman hankintahinnasta 
vaan vain ohjelmiston käyttämisestä per käyttäjä ja palvelintilan vuokrasta.  
Vuokraamisesta etuna on, että omaa järjestelmää ei itse tarvitse hankkia ja kaikki 
järjestelmän kulut jäävät toimittajalle. Samoin järjestelmän versiomuutokset ja 
versiopäivitykset ovat toimittajan vastuulla. Sopimuskauden jälkeen tulevat 
sopimuksen mukaiset päättymis- tai jatkamispäätökset molempien osapuolten 
käsittelyyn. Vuokra-leasing ei ole paras vaihtoehto sellaiselle yritykselle, jossa on 
ollut jokin samanlainen järjestelmä jo olemassa. Uusille yrityksille, joille tämä sopii, 
tämä on loistava edistysaskel.  
 
33 
78 
57 
36 
19 
29 
29 
36 
8 
20 
17 
54 
10 
54 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Kaikki yritykset 
 100 + 
 50 - 99 
 20 - 49 
 10 - 19 
Henkilöstön määrä 
Hallinto- ja tukipalvelut 
Ammatillinen, tieteell. Ja tekn. toiminta 
Informaatio- ja viestintä 
Majoitus- ja ravintolatoiminta 
Kuljetus- ja varastointi 
Vähittäiskauppa 
Tukkukauppa 
Rakentaminen 
Teollisuus 2012 
24 
 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän vuokraus on uutta ja tietojärjestelmä toimii tarjottuna 
Saas-pilvipalveluna. Etuna tässä taas on, että järjestelmää ei tarvitse ostaa itse, 
eikä sitoa taloudellisia resursseja palvelimeen, laitteistoihin, ohjelmiin ja omiin 
lisensseihin. Versiomuutokset ja päivitykset hoitaa toimittaja.  
Yleisin tapa on kuitenkin edelleen toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen 
omaksi. Toiminnanohjausjärjestelmän voi hankkia myös osina. Jos tarvitaan ”vain” 
asiakkuuden hallinta tai jokin muu osa kokonaisuudesta, niin kannattaa hankkia 
vain se aluksi, samalla tarkistaen, että muut mahdollisesti tulevaisuudessa 
tarvittavat osiot ovat yhteensopivat aikaisemmin hankittujen osioiden kanssa.  
Tämä on hyvä myös toimittajien muistaa, kun he esittelevät ja myyvät 
toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaille. 
 
3.3 Määritykset 
 
Määritysvaiheessa hankinta voidaan vielä keskeyttää, jos yritys näkee hankinnan 
tarpeettomaksi. Hankinta on projekti ja se aloitetaan sopivien tietojärjestelmien 
toimittajien kartoituksella. Yrityksen sisällä tehtäväjaon on oltava selvä; miten, 
koska ja kuka tekee mitäkin. Ilman tällaista kartoitusta ja sitouttamista on vaikeaa 
jatkaa hallitusti uuden tietojärjestelmän hankkimista. Jos menettelytavasta on 
epäselvyyttä, niin on parasta turvautua ulkopuoliseen konsultointiin asioitten 
saamiseksi oikeille urille alusta asti. Samalla tavalla kuten tarvesuunnittelussa, on 
hankinnassakin omat resurssit arvioitava realistisesti ja sen perusteella tehtävä 
päätökset ulkopuolisen avun tarpeesta.  
Määritykset tehdään usein myös yhdessä jonkun tai useamman toimittajan 
kanssa, koska määrityksissä voi tulla eteen toimittajan tietojärjestelmän 
erikoistarpeet tai vaatimukset. Määrityksissä saadaan heti karsittua monia virheitä 
ja myös projekti etenee sujuvammin yhteistyöllä. Määrityksiä pitää tehdä myös 
ostajan yrityksen työtavoista ja menetelmistä ja arvioitava, mitkä niistä on 
muutettava uuden järjestelmän myötä ja mitkä ei. Melkein kaikissa 
toiminnanohjausjärjestelmien hankinnoissa tulee yritykseen toimintaan uusia 
menettelyjä työtapoihin. Uudet asiat täytyy tiedottaa ja samalla henkilökunta 
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kouluttaa hyvin alusta alkaen. Vastahankaisuutta on esiintynyt aina riippuen 
muutoksien määrästä ja laadusta, mutta etukäteisinformaatiolla, riittävällä 
koulutuksella ja tutustumisella uuteen ohjelmaan ja käyttöliittymään vältetään 
negatiiviset reaktiot. Määrittelyongelmiin kuuluu sekin, että 33 % yrityksistä 
varmistaa harvoin, että yrityksen tekniikka sallii toimittajayrityksen vaihtamisen 
myöhemmin. (Lampi 2013, A8.) 
 
Kuvio 9. Tietojärjestelmien kriisiytymisen syyt. (TTL ry 2013.)  
 
Kuvio 10. Tietojärjestelmien kriisiytymisen syyt. (TTL ry 2013.) 
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Tietojärjestelmien kriisiytymisen syistä on tehty tutkimus (Tietojärjestelmien 
hankinta Suomessa 2013).  Tutkimukseen osallistui 104 vastaajaa, joista 2/3 
tilaajia ja 1/3 toimittajia. Tutkimuksen mukaan alle puolet projekteista onnistuu. 
Tämä siis koskee kaikkia tietojärjestelmiä, ei vain toiminnanohjausjärjestelmiä, 
mutta tietenkin samoista syistä nämäkin epäonnistuvat.  
Arviointi ja määrittelyt tehdään alusta asti ja tarkasti. Saavutukset ja eteneminen 
tarkistetaan tasaisin välein hankintaprojektissa ja mahdolliset korjaukset tai 
suunnanmuutokset tehdään heti kun asiat eivät toimi tai prosessia jatketaan 
kunnes kun asiat on hyväksytty. Tehdyistä linjauksista tiedotetaan ja koulutetaan 
taas uusiin menettelytapoihin.   
Suunnitelma- ja käyttöönottoprojektissa edetään kunnes kaikki käyttäjät ovat ajan 
tasalla tehtävien suhteen. Pidän hyvänä asiana, että projektiin otetaan ensin yksi 
tai kaksi osastoa, joille uudet moduulit tai osa kokonaisuudesta otetaan ensin 
pilottikohteiksi ja sitten vasta testien ja sisäänajon jälkeen otetaan muita osastoja 
mukaan.    
 
3.4 Hankinta 
 
Jo hankintavaiheessa yrityksellä on käsitys siitä, mitä toimittajia markkinoilla on, 
mutta miten valita oikea toimittaja ja tuote? Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 
on pitkän tähtäimen hankinta, jonka vaikutus tuntuu monen vuoden ajan. Ennen 
hankintapäätöstä tulee siis tarkkaan pohtia, miten päätös tulee vaikuttamaan 
yritykseen. 
Käsitykseni mukaan markkinajohtajat tarjoavat parhaiten vastinetta ja 
asiantuntemusta toiminnanohjausjärjestelmistä, mutta uusista, vapaan 
ohjelmoinnin järjestelmistä ei vielä osata sanoa, miten ne mullistavat markkinat. 
Hinnaltaan ne ainakin ovat kilpailukykyisiä, mutta muu toiminta, ylläpito ja 
versiopäivitykset ovat niissä heikompia toistaiseksi. 
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Hyvä yhteistyökumppani on siis yritys, jolla on asiantuntemusta ja hyvät referenssit 
samalta alalta, johon hankittava järjestelmä tulee.  Hyvä ostaja vaatii toimittajan 
järjestelmästä itselleen tärkeitä argumentteja ja tarkistaa niiden paikkansa-
pitävyyden. Myyjän todistelu näistä asioista on vakiintunut toimenpide alalla. 
Referenssien avulla tämä on helppoa sellaiselle toimijalle, joka on paneutunut 
asiaansa ja hoitaa kunnolla asiakassuhteensa.  
Toiminnanohjausjärjestelmää hankittaessa on myös otettava huomioon jo 
olemassa olevat järjestelmät ja ohjelmat, joihin uuden järjestelmän pitää sopia 
yhteen. Rajapintojen olemassa olo on lähes pakollista, ettei tule yllätyksiä 
lisätöiden muodostamista kuluista.  
Joskus on tärkeää, että toiminnanohjausjärjestelmän pitää olla yhteensopiva tai 
vaihdettavissa jatkossa johonkin toiseen versioon tai järjestelmään, mikäli 
yritykselle tällainen tarve tulee. Tilaajalle on tärkeää, että jatkossa on mahdollisuus 
tehdä muutoksia tai jopa vaihtaa toimittajaa, vaikka toiminnanohjausjärjestelmän 
hankinta onkin aina pitkän tähtäyksen suunnitelma.  Järjestelmän täytyy siis 
mukautua ja tukea asiakkaan toimintaa myös muuttuvissa olosuhteissa. Yrityksen 
strategia mahdollisesti muuttuu tarkennuksien jälkeen ja toiminnanohjaus-
järjestelmä ei saa olla näitten strategisten muutoksien este vaan tuki.  
Hyvä toimittaja asettaa aina omalta puoleltaan oman projektivetäjän ja mikä 
parasta, oman työryhmän. Tällä näytetään asiakkaalle, että ollaan tosissaan 
tekemässä asiakkaalle heille sopiva ohjelma. Yhteistyön toimittajan ja tilaajan 
välillä on oltava sujuvaa, sillä näissä projekteissa tehdään pitkäaikaista 
yhteistyötä. Kun määritykset ovat tehty, aloitetaan mahdollinen hankinnan 
kilpailutus. Onnistuneessa kilpailutuksessa on tärkeintä tarkat määrittelyt. 
Kilpailutuksen voi aloittaa tekemällä markkinakyselyn ja markkinaneuvottelun 
kaikkien kiinnostuneiden tarjoajien kesken. Neuvotteluissa esitetään puolin ja 
toisin, mitä tilaaja tarvitsee määrityksineen ja toimittajien lupaukset ja kriteereitten 
täyttymistä. Jo tässä vaiheessa on tähdennettävä aikataulua, henkilöresursseja ja 
hankinnan budjettia. 
28 
 
 
Neuvottelujen ja määrityksien perusteella toimittajat voivat sitten tehdä tarkemman 
tarjouksensa toiminnanohjausjärjestelmästä. Prosessin alussa voi aina tarkistaa 
toimijoitten referenssejä.  
 
Kuvio 11. Hankinnan käyttöönotto vesiputousmallin mukaisesti (Talvivaara 2012.) 
 
3.5 Sopimus 
 
Hankintasopimuksen tekoa ja sisältöä käsitellään erikseen, koska sopimuksen 
tekeminen vaatii erikoisosaamista. Sopimuksen sisältö on tarkkaan mietittävä 
alkumäärityksistä jatkotoimenpiteisiin asti, koska nämä osat asennuksen ja 
käyttökoulutuksen jälkeen jäävät yleisesti asiakkaalle. 
Sopimus tehdään yleensä tarkan tarvesuunnittelun ja hankintasuunnittelun 
jälkeen. Sopimukseen sisällytetään myös tarkempi aikataulutus sekä mitä kukin 
tekee. Sopimus on sitova ja määrittelee myös toimittajan jatkotoimenpiteen ja mitä 
asiakkaalle tehtävät mahdolliset lisätyöt maksavat. Näistä ”lisätöistä” on aina 
mainittava sopimuksessa tai sen liitehinnastolla miten menetellään. Lisätyöt voivat 
olla esim. tuki- ja ylläpitopalveluja. 
Sopimus on aina luetettava hankintoihin perehtyneellä henkilöllä, useimmiten 
asiakasyrityksen asianajajalla tai ulkopuolisella asiantuntijakonsultilla.  
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Hyvällä sopimusvalmistelulla vältetään väärinkäsitykset ja saadaan kaikki tarvitut 
asiat mukaan hankintaan. Sopimuksentekovaiheessa myös mietitään, miten 
hankinta toteutetaan, millä aikataululla, mitkä ovat resurssit ja toteutuksen vaiheet 
ja kuka tekee mitäkin missä vaiheessa. Samoin pidän tärkeänä, että 
jälkitoimitukset, jatkotoimenpiteet ja kaikki niihin liittyvät versiopäivitykset ja 
ohjelmistopäivitykset otetaan mukaan. Sopimuksen liitteet tulee käydä läpi tarkasti. 
Toiminnanohjausjärjestelmä ei ole täysin valmis asiakasyrityksen tarvittaviin 
toimintoihin ja täten jokin osa täytyy aina muokata toimintaan sopivaksi.  
Ennen varsinaisen hankintasopimuksen tekoa pitäisi tehdä aie- tai esisopimus. 
Esisopimus sisältää suunnitteluvaiheessa esille tulleet määrittelyt. 
Esisopimukseen kirjataan tarveselvityksen tulos, suunnittelun eri osa-alueet ja 
projektikirjapitoa miten on edetty ja mihin lopputulokseen hankinnan suhteen on 
päädytty. Vaikka lopullista toimittajaa ei ole vielä tässä vaiheessa valittu, niin on 
hyvä olla joku asiantuntijaryhmä, joka konsultoi hankintaa. 
Asiantuntijakonsultaatiota pitää aina käyttää, jos oma tietämys ei riitä, sanoo 
Marjut Rautiainen (2013) haastattelussaan. 
Tietotekniikan hankinta Suomessa 2013 -raportin mukaan 74 % ohjelmiston 
hankkijoista käyttää ulkopuolista apua ainoastaan harvoin tai ei koskaan, vaikka 
osaamisessa ja asiantuntevuudessa tiedostetaan ongelmia. 
     
3.6 Asennus, käyttöönotto ja koulutus 
 
Jatkotoimenpiteissä pyritään välttämään jälkiselvittelyjä, joita sopimukseton tila 
saattaa aiheuttaa. Asennuksissa on ainakin kolme eri tapaa: omalla koneelle 
asennus, toimittajan koneelle asennus ja toimittajan tai alihankkijan pilvipalvelun 
käyttö.   
Pilvipalvelu tarkoittaa palvelun, siis toiminnanohjausjärjestelmän moduuleitten, 
käyttöä verkon kautta. Palvelunsa näin hankkivan asiakasyrityksen ei tarvitse 
investoida laitteisiin ja hankkia ohjelmaa itselleen. Ohjelma toimii siis toimittajan tai 
muun kumppanin laitteissa ja niitä käytetään verkon yli internetin kautta. Siinä 
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palveluun kirjaudutaan ja aloitetaan palvelun käyttö osoittimella napsauttamalla 
osioita, jota halutaan käyttää ja maksetaan siitä.  
Visma-konsernin johtaja Öystein Moan sanoo Tietoviikko-lehden haastattelussa 
(Siltala 2012, 9), että toiminnanohjausjärjestelmät tulevat kaikki pilvipalvelusta 
parin vuoden sisällä. Itse en usko vielä siihen, että kaikki toiminnan-
ohjausjärjestelmät olisivat pilvipalvelussa parin vuoden päässä. Pilvipalvelun 
suosio kasvaa huimasti, mutta kaikki yritykset eivät ole vielä teknisesti 
pilvipalvelun tasolla tai yritykset eivät luota pilvipalveluihin. Pilvipalvelun hinnoittelu 
on uutta, mutta ei kallista, koska fyysistä tilaa ei tarvita. Pilvipalvelun hinta tulee 
tulevaisuudessa muodostumaan lisensseistä ja sen mukaan miten käyttö 
lisääntyy. 
Toimittajan tai hänen alihankkijansa koneelle asennus hinnoitellaan samalla 
tavalla kuin sopimuksen teon jälkeen. Toimittajan koneelle asennettua 
pilvipalvelua käytetään verkon yli kuten tavallistakin pilvipalvelua. Sopimuksen 
sisältö määrittelee palvelutason ja käytettävät osiot järjestelmässä palvelimella.  
Omalle palvelimelle asennus on toistaiseksi yleisin ja vaatii asiakkaalta omaa 
tietämystä, miten ja mihin toiminnanohjaus asennetaan. Yritykset uskovat, että 
omalle palvelimelle asentaessa tiedot ja materiaali ovat paremmin hallittavissa. 
Yritykset ovat edelleen epäluuloisia ja epäilevät, että tieto katoaa tai vuotaa 
ulkopuolisille, jos palvelin ei ole omassa hallinnassa. Tietoturva ja varmistukset 
huolettavat yrityksiä. 
  
3.7 Jatkotoimenpiteet: ylläpito, kehittely ja versiokehitys 
 
Jatkotoimenpiteet sovitaan jo projektin alkusuunnitteluvaiheessa ja kirjataan 
tarkasti projektin sopimukseen. Jatkotoimenpiteet ovat yleensä ylläpito, kehittely ja 
toiminnanohjausohjelman versiokehitys. Jatkotoimenpiteet voivat olla myös 
sovitun mukainen kokonaisvaltainen ohjelman tietojen varmistus ja täysi ylläpito 
toimittajan omissa tiloissa. Ylläpito on jatkotoimenpiteistä kallein palvelu.  Eri 
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toimittajat ovat hinnoitelleet ylläpidon eri prosentin mukaan ohjelmiston hinnasta ja 
tämä summa on merkittävä vuosien varrella. 
 
3.7.1 Ylläpito 
 
Ylläpito on sopimuksen mukainen toimittajan puolelta tapahtuva palvelu joko 
toimittajan ympäristössä (jos toimittaja vuokraa tilan ja ohjelman) tai asiakkaan 
ympäristössä (tavanomainen tapa). Ylläpito liittyy myös mahdollisuuteen 
pilvipalveluun, jossa asiakasyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaan 
toimittajan ympäristössä ja käytettävissä verkon yli sopimuksen mukaan.  
Tavallisesti, toistaiseksi, ohjelma laitteistoineen asennetaan asiakkaan tiloihin ja 
ylläpidetään siellä asiakkaan oman henkilökunnan toimesta. Asiakkaan omiin 
tiloihin asennettuna on yrityksellä oltava IT-henkilökuntaa, joka hallinnoi 
kokonaisuutta. Hankintasopimuksessa on sitten määritelty, mitä ylläpidollisia 
tehtäviä IT-osasto saa ja voi tehdä järjestelmälle. Päivitykset ja versionmuutokset 
toimitetaan toimittajan puolelta suoraan nimetyille ylläpitohenkilöille ja he 
päivittävät ohjelman sopivana ajankohtana. Tämä ja käyttäjälisenssit (pää- ja 
asiakaskäyttäjä) on syytä mainita sopimuksessa, että ei tule väärinkäsityksiä ja/tai 
ylimääräisiä maksuja normaaleista ylläpitotehtävistä missään vaiheessa. Kuten 
aikaisemmin on todettu, niin toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi myös monet muut 
ohjelmat ja niiden osiot on otettava huomioon asioita käsiteltäessä.  Ohjelmia ovat 
mm. tietokantaohjelmat ja raportointityökalut. 
Tietojen varmistamista talteen suositellaan aina kun muutetaan versiota, lisätään 
uusia moduuleita tai tehdään mitä muuta tahansa muutoksia järjestelmään. 
Varmistukset on syytä ottaa myös säännöllisin välein tiedon karttuessa ja 
käytettäessä tietoa työympäristössä. Ylläpidon ja tukitoimintojen hinnoittelun 
vuoksi moni tilaaja on irtaantumassa omista sopimuksistaan niiden loppuessa, ja 
ne hakevat itselleen uusia, halvempia ratkaisuja. Asiakkaat eivät useinkaan koe 
saavansa vastinetta korkeille maksuille, eivätkä tukipalvelut tai versiopäivitykset 
ole aina tuoneet lisäarvoa varsinaiselle liiketoiminnalle. Markkinoille on jopa tullut 
kolmannen osapuolen tukipalveluyrityksiä, jotka tarjoavat tukipalveluitaan 
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halvemmalla. Ohjelmistotoimittajat ovatkin sitten taas kehittäneet lisämaksuja 
ohjelmistonsa tietojen käyttämisestä näissä tapauksissa. (Ollila 2013, 12–14). 
 
 
3.7.2 Kehittely ja versiokehitys 
 
Versiokehityksessä on myös huomioitava toimittajan tai/ja valmistajan päivitykset 
ja uudet versiot ohjelmasta. Jos talousarviossa ja sopimuksessa ei huomioida 
päivitysten ja uusien ohjelmaversioiden hintoja, niin ohjelmantoimittaja veloittaa 
palveluista sen hetkisen markkinahinnan. 
Kaikkiin toiminnanohjausjärjestelmiin tulee päivityksiä tasaisin välein. Toiset 
toimittajat tekevät niitä usein, toiset harvemmin, mutta kaikki tekevät parannuksia. 
Myös laki- ja säädösmuutokset aiheuttavat suuria ja työläitä muutoksia ohjelmiin. 
Esimerkiksi vuodenvaiheessa muuttunut arvonlisävero aiheutti monia päivityksiä 
ohjelmiin.  
 
Sopimuksessa on hyvä mainita toimittajan vastuu ohjelmansa kehittämisestä ja 
päivityksien jakelusta. Yleensä nämä ja muut sopimuksessa mainitut asiat on hyvä 
olla sakonalaisia ehtoja, jotta asiat saadaan eteenpäin.  Yleensä nämä päivitykset 
sisältyvät joiltain osin sopimuksiin, mutta toimittajat lupaavat mahdollisimman 
vähän niitä tietäen niiden olevan arvokkaita lisärahastuskeinoja. Version 
muutokset ovat sisällöltään isoja muutoksia ja niitä voidaan kutsua nykyisin lähes 
ohjelman vaihdoksi. Itselläni on omakohtaisia kokemuksia siitä,, miten vain 
muutamat päivitykset sisältyivät hintaan ja muutenkin ohjelman muutokset olivat 
työläitä neuvotella jälkeenpäin toimittajan kanssa, kun sopimus oli puutteellinen 
näitten osalta. Sopimus oli toimittajan tekemä ja asiakas ei ollut tarkistanut sitä 
omalta osaltaan.  
Esimerkkinä voin mainita versiomuutoksen 6.3 -> 7.0, joka oli melkein uuden 
ohjelman hankinta. Se neuvoteltiin ilmaiseksi asiakkaalle, koska asiakkaan 
mielestä heitä oli harhautettu sopimuksentekovaiheessa versiomuutoksien osalta.  
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Versiomuutos saatiin ilmaiseksi, mutta versiomuutosten yhteydessä 
toiminnanohjausjärjestelmän ”moottori”, Pervasiven SQL -tietokantasovelluksen 
versiokin muuttui. Vanha, edellisen toiminnanohjausjärjestelmäversion kanssa 
toiminut versio SQL:stä ei toiminutkaan uuden toiminnanohjausversion kanssa. 
Tämä aiheutti mittavat lisäkulut asiakkaalle palvelinohjelman ja työasemien (client) 
päivityksien osalta.  Lisäkuluja tuli myös uusista käyttölisensseistä ja työkuluja 
palvelin- ja työasema-asennuksista. Samalla meni myös uuden 
toiminnanohjausjärjestelmäversion myötä raportointiohjelma Crystal Reports 
uuteen maksulliseen versioon palvelin- ja client -versioiden osalta. Tilanne kärjistyi 
siihen pisteeseen, että myyntiyrityksen projektijohtaja sai siirtyä sivuun ja lopulta 
molempien yrityksien toimitusjohtajat selvittivät asiaa. Sopimuksessa ei ollut 
mainintaa näistä versiopäivityksistä ja muutoksien kustannuksista.  
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4 Tulokset ja johtopäätös  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan 
arviointia, suunnittelua, määrittelyjä ja tärkeitä kohtia. Tarkoituksena oli myös 
edesauttaa ja syventää tietämystä siitä, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja 
ehkäpä jopa auttaa harkitsevia hankintahenkilöitä turvautumaan ulkopuoliseen 
apuun, mikäli oma tietämys ja osaaminen eivät riitä. IT-maailmasta löytyy paljon 
apua sitä tarvitseville. Samoin näen, että yrityksen omat henkilöstöresurssit, talous 
ja projektiaikataulu pitävät olla kunnossa, kun päätös hankinnasta on tehty. 
Kun kaikki nämä asiat ovat kunnossa, niin hankinnasta on varmasti taloudellista 
hyötyä asiakasyritykselle.  
Toimittajien ja asiakkaitten ansaitsemislogiikka ei kohtaa näissä hankinnoissa. 
Asiakas saa hyötyä toiminnanohjausjärjestelmästään vasta, kun järjestelmä on 
hankittu ja kun se on ollut käytössä jonkin aikaa. Useimmiten kestää pari vuotta 
ennen kuin tulokset alkavat näkyä. Toimittaja taas saa hyötynsä myydystä 
järjestelmästä heti, kun järjestelmä on asennettu ja lasku on maksettu.  Toinen 
tärkeä asia, missä erimielisyyksiä tulee esille, on epäselvä laskutus käyttöönoton 
jälkeen. Vuosimaksut, versiomaksut ja päivitysmaksut yllättävät asiakkaan 
kaikesta ennakoinnista huolimatta. Sopimuksen sisältöä ei selitetä selkokielellä 
eikä sopimuksen mukaisia maksuja selitetä asiakkaalle tarpeeksi hyvin. Mikäli 
asiakas ei ole ollut tarkkana niin laskutus voi jatkua monien versioiden ja 
päivityksien ajan jatkossakin ylisuurena. Asiakkaan kannattaa tarkistaa 
sopimuksen ehdot ja sisältö näissä asioissa. 
Hyvän ja oikean toimittajan valinta on erittäin tärkeää, koska hankitun ja 
asennetun järjestelmän kanssa joudutaan tekemään töitä ja jonkun uuden 
moduulin tai muun lisäosan hankinnan täytyy olla täysin yhteensopiva jo hankitun 
järjestelmän kanssa. Muutostyöt ja implementoinnit ovat mahdottomia tai yleensä 
erittäin kalliita lisätöitä. Kaikkeen on osattava varautua jo hankinnan 
suunnittelussa ja yhdistettävä päätöksen omaan liiketoimintaansa ja mieluiten 
otettava huomioon sopimuksentekovaiheessa viimeistään. 
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Hankinnassa on kyseessä pitkäaikainen ja yrityksen kannalta sitova sopimus 
järjestelmästä, johon ei ole yksinkertaisia vastauksia. Yrityksen johdon pitää olla 
ajan tasalla ja erittäin sitoutunut hankintaan ja osattava ajatella asiaa monesta eri 
näkökulmasta; taloudellista tilaa, nykyistä toimintaa, toiminnan laajentamista 
jatkossa, henkilöstöresursseja, sidosryhmiä, asiakkaita ja toimittajia. 
Kommunikaatio ja viestintä ovat tärkeää koko hankintaprosessin ajan. Tämä kaikki 
muodostaa sen ryhmän, joka täytyy ottaa mukaan suunnitelmiin ja keskusteluihin 
toimittajan kanssa. Kun kokonaisuus on hallussa, on sen perusteella tärkeätä 
tehdä hankinnalle realistinen projektiaikataulu ja tärkeät määritykset 
kokonaisuudelle.  
On huolestuttavaa, että toiminnanohjausjärjestelmien toimittajien hankinta-
tutkimuksen perustella voidaan todeta, että tilaajilla oli ”harvoin” tai ”ei ollut 
koskaan” riittävästi varattu henkilöresursseja hankintaprojekteille. Tutkimuksen 
mukaan 40 % yrityksistä oli sitä mieltä, että järjestelmätoimittajilla ei ollut varattu 
riittävästi resursseja hankintaprojektiin. 
Tieto Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Alkio mainitsee haastattelussa (Vuokola 2013, 
5), että räätälöinti on menneisyyttä ja he panostavat jatkossa asiakaspalveluun. 
Nyt kun tiedetään, että mikään ohjelma ei ole valmis ”hyllystä otettuna”, niin 
tällaiset lausunnot vaikuttavat oudolta ja ristiriitaisilta. Asiakasta pitää kuitenkin 
palvella niin, että toiminnanohjausjärjestelmä toimisi asiakkaalla. 
Tekemissäni haastatteluissa tuli esille, että yritystilaaja ja yrityskonsultti olivat eri 
linjoilla kuin järjestelmäntoimittaja, tosin vain pienin eroin. Molemmat osapuolet 
olivat samaa mieltä tilaajapuolen kokonaisvaltaisesta sitoutumisesta 
hankintaprojektiin ja yhteisen tavoitteen luomisesta. 
Haastateltavat olivat eri mieltä siitä, mikä asiantuntijataso tilaajalla pitää olla 
toiminnanohjausjärjestelmästä. Yksi tärkeistä asioista hankintaa tehtäessä on, että 
valittu toimittaja tuntee hankintaa tekevän yrityksen liiketoimintaympäristöä. Tähän 
kohtaan yleensä tulee sitten asiakkaalle ylimääräisiä kuluja, kun alussa ei ole 
tiedetty tarpeeksi ja siten ei myöskään vaadittu näitä mahdollisia lisätyön kohtia 
sopimukseen tavalla tai toisella. Toisaalta ymmärrän toimittajia, joilla on 
ansaitsemisajatus mukana toimituksessa, mutta paremman asiakassuhteen 
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vaalimiseksi, ottaisin tämänkin asian huomioon. Toiminnanohjausjärjestelmää ei 
hankita vain kertaluontoiseksi, vaan se on pitkäaikainen hankinta ja vaatii 
molemmilta osapuolilta pitkän asiakassuhteen ylläpitämistä.  
Haastattelut varmistavat, että asioita ei ajatella loppuun asti vaikka näin kuvitellaan 
edelleen. Myyjä kertoo, että kokonaisuutena hankinta ja myynti menivät hyvin. 
Haastatteluissa tuli kuitenkin esille, että asiakas oli kokenut hankinnan toisin; moni 
asia jäi kesken ja maksoi lisää. Myös muita epäkohtia oli, ja yllättävää oli että niitä 
oli jätetty reklamoimatta. 
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5 Pohdintaa 
 
Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle jo vuonna 2010, ensimmäisen vuoden 
opiskelun jälkeen. Syynä tähän oli pitkä työkokemukseni toiminnanohjaus-
järjestelmistä jo useamman vuoden ajalta. Aloitin aineiston keräilyn ja aiheen 
seuraamisen kaikista medioista ja lähdetietojen etsimisen. Aineisto osoittautui 
yksipuoliseksi ja vajavaiseksi hankinnan suhteen. Päätös kirjoittaa selventävä 
opinnäytetyö toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta liittyi tähän epämääräiseen 
tapaan hoitaa nämä arvoiltaan ja töiltään suuret projektit onnistuneesti.    
Teoriatietoa toiminnanohjausjärjestelmistä, niitten historiasta, kehityksestä ja 
sisällöstä, löytyy paljonkin. Syvällistä tämä ei kuitenkaan ole. Aihe on kovasti esillä 
myös mediassa, mistä sain eniten tärkeitä lisäyksiä aiheeseeni. Tietoa löytyy 
enemmän internetistä kuin kirjallisesti tuotettuna ja siksi tiedon haku oli nopeaa. 
Itse järjestelmän hankinnasta ja asioitten huomioon ottamisesta ei paljoa kirjallista 
tietoa löydy, tai selvitykset ovat pintapuolisia ostajan mainoksia tuotteista.  
Opinnäytetyön tekeminen on ollut tämän vuoksi haasteellista ja vaati ajankäytön 
suunnittelua. 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on kokonaisvaltainen projekti. Järjestelmän 
hankinta ja käyttöönotto ovat suuri ja haastava projekti, ja se ei onnistu ilman 
johdon sitoutumista. Henkilökunnan sitouttaminen joka tasolla on erittäin tärkeää. 
Yleisimmät epäonnistuneen hankinnan syyt ovat budjetoinnin epäonnistuminen ja 
aikataulun pettäminen. Budjetointi ja ennakoinnit mahdollisista tulevista kuluista 
takaavat onnistuneet hankinnan. Haasteen asettaa myös se, että järjestelmän 
käyttöönotto tapahtuu normaalin päivittäistoiminnan ohessa ja käyttöönotto tulisi 
tapahtua häiriöttä. 
Tämän opinnäytetyöprosessin aikana olen itsekin oppinut eri toimijoiden 
näkökannoista ja perusteista. Loppujen lopuksi tämä pitkä jakso tutkia asioita 
osoittautui yllättävän hankalaksi. Motivaatio oli lopussa, kun aikaa ei riittänyt, 
mutta onneksi hyvät haastattelut antoivat uutta ”virtaa” ja pohjaa kirjoittaa 
opinnäytetyö tästä näkökulmasta. Aiheesta löytyy melkein joka päivä jotain uutta 
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tai kerrattavaa ja taloudellisesti tiukempina aikoina toiminnanohjausjärjestelmien 
hankinta on todella haastavaa. 
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